

Отчет за 2020год о ходе реализации
Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской  области на 2014-2024годы»
Цель.  Увеличение протяженности, пропускной  способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области.


Оценка достижения плановых значений   целевых показателей

	№
	Показатель
	Ед.измерения
	2020 План
	2020
Факт
	отклонение
	Индекс 
результативности достижения показателя

	Задача 1Пректирование,строительство,реконструкция,капитальный  ремонт, ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Клявлинский Самарской области.
 

	1
	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
	шт
	1
	0
	1

	0

	2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии  муниципального района Клявлинский Самарской области
	км
	783,7
	783,7
	0
	1










	
	Итого 
	
	
	
	
	1





Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1/2*100=50%
(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к  количеству показателей и индикаторов  муниципальной программы)







Эффективность финансовых расходов

	Показатель
	Ед.измерения
	2020 План
	2020 Факт
	отклонение
	Эффективность фин-х расходов

	Объем финансирования программных мероприятий
	Руб.
	54 944 661,31
	560 028,04

	-54 384 633,27
	0,01

	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог
	Руб.
	5 000 000,00
	0,00
	-5 000 000,00
	0






	Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии
	Руб.
	 49 944 661,31
	560 028,04

	-49 384 633,27
	0,01


Степени исполнения плана реализации мероприятий
	Показатель
	Ед.измерения
	2020
План
	2020
Факт
	отклонение
	Степень исполнения плана реализации  мероприятия 

	Количество программных мероприятий
	Шт.
	2
	1
	-1
	50

	Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог
	шт
	1
	0
	-1
	0

	Содержание автомобильных дорог в нормативном состояние
	Шт.
	1
	1
	0
	100



Эффективность  реализации  муниципальной программы

                                    Эj=50*0,5+0,01*0,2+50*0,3=40%
[bookmark: _GoBack] Вывод : эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной так как одно  из мероприятий -- Строительство мостового перехода через р.Черемшан в с.Клявлино по ул.Черемшанской" требует  много времени для разработки проектно сметной документации (в настоящее время проводятся предпроектные работы для строительства объекта " Строительство мостового перехода через р.Черемшан в с.Клявлино по ул.Черемшанской", разработанная документация после проверки достоверности определения сметной документации получила отрицательное  заключение)

  
   Руководитель                                                     В.И.Колесников
